

申請日を記入する。
但し、最終令和7年1月31日迄に提出
のこと。

(様式第10)

令和〇年〇月〇日

一般財団法人エルピーガス振興センター

理事長 山中 光 殿

補助事業者 住所 **東京都〇〇市●●町1丁目2番3号**
氏名 **株式会社 振興**
代表取締役 **振興 一郎**

令和6年度石油ガス流通合理化対策事業費補助金（石油ガスの流通合理化及び取引の適正化等に関する支援事業費のうち構造改善推進事業に係るもの）計画遅延等承認申請書

石油ガス流通合理化対策事業費補助金（石油ガスの流通合理化及び取引の適正化等に関する支援事業費のうち構造改善推進事業に係るもの）業務方法書第17条第1項の規定に基づき、下記理由により遅延許可を申請します。

記

交付決定通知にて通知された
2024 から始まる番号を記載のこと

補助金交付番号	2024xxx
---------	---------

1. 補助事業の進捗状況

事業完了予定時期を12月末予定としていましたが、台風による被害のため設置先見直しやご案内の遅れが発生しておりました。それに伴い年内での工事完了予定が困難になり1月中旬の工事完了、同月末日を支払日予定として事業完了予定時期を変更する必要があります。

2. 遅延等の原因及び内容

台風による災害のため、機器設置先に変更があり工事完了が遅れる為。

3. 遅延等に係る金額

補助対象経費に変更はございません。

4. 遅延等が補助事業に及ぼす影響

事業実施内容に変更はございません。

5. 補助事業の遂行及び完了の予定

令和7年2月25日完了予定。

前述の変更を受けて最終支払日がいつになるのかを記入する。

*本用紙のコピーを大切に補助事業の会計年度終了から5年間保管すること。

*この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。